РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Бр. 19-615/1
18. 01. 2018 год.
СКОПЈЕ

Друштво за градежништво трговија и услуги
Shoqëri për ndërtimi tregti dhe shërbime
НБ-ЦОМПАНУ доо - NB-COMPANY SHPK
Бр. Nr. 01-18/18
25.01. 2018 год./viti
Тетово - Tetovë

АНЕКС 1 НА ДОГОВОРОТ

за доградба на ОУ „Кирил и Методиј" ПУ с.Фалише -Тетово

А. МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, ул.„Св.Кирил и Методиј" бр,54, 1000 Скопје, Република Македонија, застапувано од министерот за образование и наука Рената Дескоска (во понатамошниот текст „Нарачател") од една страна, и

Б. Друштво за градежништво, трговија и услуги НБ-ЦОМПАНУ ДОО Тетово ул. „Бул. Илинденска бб" Тетово, застапувано од управителот Бурим Ибиши (во понатамошниот текст „Изведувач") од друга страна.

Член 1

Предмет на овој Анекс 1 на Договорот за доградба на ОУ „Кирил и Методиј" ПУ с.Фалише - Тетово, е изменување на рокот за времетраење на договорот и рокот за изведба на градежните работи определен во основниот договор за доградба на ОУ „Кирил и Методиј" ПУ с.Фалише – Тетово, заведен со архивски број на Нарачателот 19-1053/30 од 12.05.2017 година и архивски број на Изведувачот 18/17 од 15.05.2017 година.

Овој Анекс 1 на Договор се склучува согласно членовите 6 и 7 од основиот Договор, а со цел да се овозможи понатамошно непречено исполнување на правата и обврските кои произлегуваат од основниот договор.

Изведувачот има доставено барање за продолжување на рокот за времетраење на договорот и рокот за изведба на градежните работи заведено со архивски број R-1/18 од 09.01.2018 година до Надзорниот орган, кој заедно со неговото позитивно мислење по однос на барањето на Изведувачот ги достави до Нарачателот со допис заведен со архивски број 10-310/1 од 12.01.2018 година.

Член 2

Членот 3 од основниот Договор се менува и гласи:

„Времетраење на договорот е 13 (тринаесет) месеци.

Рокот за изведување на градежните работи е 11 (единаесет) месеци.

За времетраењето на договорот од став 1 на овој член, продолжено за 30 (триесет) дена, Изведувачот, во рок од пет дена од потпишувањето на овој Анекс 1 на договорот задолжително доставува банкарска гаранција за квалитетно и навремено

извршување на договорот во висина од 10% од вкупната вредност на договорот со вклучен ДДВ.

Банкарската гаранција за квалитетно извршување се поднесува во оригинална форма."

Член 3

Останатите одредби од основниот Договор за доградба на ОУ „Кирил и Методиј" ПУ с.Фалише - Тетово, остануваат непроменети.

Член 4

Овој Анекс 1 на Договорот за доградба на ОУ „Кирил и Методиј" ПУ с.Фалише - Тетово влегува во сила со денот на неговото потпишување од двете договорни страни.

Член 5

Овој Договор е составен во 4 (четири) примероци, од кои по 2 (два) примерока за секоја договорна страна и стапува во сила со денот на неговото склучување.

НАРАЧУВАЧ,
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

МИНИСТЕР,
Рената Дескоска

ИЗВЕДУВАЧ,
"НБ - ЦОМПАНУ"
Тетово

УПРАВИТЕЛ,
Бурим Ибиши

Изготвил: Горан Тодороски

Прегледал: Милка Масникоса

Одобрил: Анета Трпевска